ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —1—

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:-Improvements of roads and drains in 2nd and 3rd cross Shanthivana in ward no 08 Kodigehalli Sub Division change of place regarding.

1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗದ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:08 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿವನದ 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ವರ್ಕ್ ಕೋಡ್ 008-12-000065 ಪಡೆದು ರೂ.18.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಮೊತ್ತ ರೂ.16.19 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ॥ಕೆ.ಆರ್.ಕನ್ಸ್‌ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ರವರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಮಾನ್ಯ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:08, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರವರು ತಮ್ಮ ಮನವಿ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ವತಿಯಿಂದ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 2)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ	ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕೋರಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ	ಷರಾ
1	Improvements of roads and drains in 2nd and 3rd cross Shanthivana in ward no 08 Kodigehalli Sub Division change of place regarding	Improvements of roads and drains in LKR nagara and Sarroundings in ward no 08 Kodigehalli Sub Division change of place regarding	

3) ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರ ಮನವಿಯಂತೆ ಸದರಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ತುರ್ತಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ.08

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ

DM
12/12/2013

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (3) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
4)	ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗದ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:08 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿವನದ 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ವರ್ಕ್ ಕೋಡ್ 008-12-000065 ಪಡೆದು ರೂ.18.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಮೊತ್ತ ರೂ.16.19 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ॥ಕೆ.ಆರ್.ಕನ್ಸ್‌ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ರವರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
5)	ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರ ಮನವಿಯಂತೆ ಸದರಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ತುರ್ತಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೋರಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
6)	ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರುತ್ತಾ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
7)	CE (ALNK) ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ, ವರದಿ ಸರಿ 12/2/2013
8)	ಕೌ.ಸಂ:- ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (6) ರವರೆಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಕೌ.ಪೌ.ಅ, ಬ್ಯಾ.ವಿ. ರವರು ತಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಜಂ.ಆಯುಕ್ತರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 27.02.13
9)	ಸಮ ಅ.(ಯ): ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ. Chief Engineer Yelahanka Zone
10)	ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು ಒಪ್ಪಿದೆ 27/2
11)	ಕಛೇರಿ ನಂಬಿಕಸ್ತರು ಕಾರ್ಯ(ತಾ)